

Sloop huizen in Vlissingse Rooie Buurt paar maanden vertraagd

VLISSINGEN - De sloop van 59 huizen in de Vlissingse Verkuijl Quakkelaarstraat heeft een paar maanden vertraging opgelopen. Van de drie huizenblokken, die l'Escaut Woonservice laat slopen in de Rooie Buurt, staan er nog twee overeind.

Volgens de oorspronkelijke planning hadden de woningen al weg moeten zijn, bevestigt directeur Wonen Fikri Bouzambou. "Door diverse oorzaken hebben we een paar maanden vertraging opgelopen. Op de geplande aanvangsdatum van de sloop waren nog niet alle bewoners verhuisd; er is een onderaannemer failliet gegaan én er bleek meer asbest in de woningen te zitten dan eerder gedacht", legt Bouzambou uit. Bron: pzc.nl 26 sept. 2016 [Lees verder>>>>](#)